Информация ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"  об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 
49200 (вид деятельности по ОКЭД)
с 1 октября 2022 года  по 30 сентября 2023 года
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Шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау  немесе орындамау туралы  
"ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-нің   мәліметі   БСН 031 040 001 799 
49200 (ЭҚЖС бойынша қызмет түрі)   
2022 жылдың 1-ші қазан мен 2023 жылдың 30-шы қыркүйек аралығы бойынша
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1 полугодие 2 полугодие

Ед. 

изм.

Техниче

ские 

парамет

ры

Ед. изм.

Сумма 

инвестиций

Источник 

инвестиций

Ед. 

из

м.

Технич

еские 

парамет

ры

Ед. изм.

Сумма 

инвестиций

Источник 

инвестиций

Техни

чески

е 

пара

метр

ы

Сумма 

инвестиций

 тыс. тенге 

        55 059 420 

всего в т.ч.  тыс. тенге 

   132 363 294 

всего в т.ч.

      77 303 874 

 тыс. тенге 

        47 150 408 

собственные  тыс. тенге 

     72 146 919 

собственные

      24 996 511 

 тыс. тенге             7 909 012  заемные  тыс. тенге         60 216 374  заемные         52 307 362 

 тыс. тенге 

        24 278 166 

всего в т.ч.  тыс. тенге         45 227 350  всего в т.ч.         20 949 184 

 тыс. тенге           16 369 154 собственные  тыс. тенге         19 006 255  собственные           2 637 101 

 тыс. тенге             7 909 012  заемные  тыс. тенге         26 221 095  заемные         18 312 083 

 тыс. тенге 

        21 115 985 

всего в т.ч.  тыс. тенге 

     77 959 238 

всего в т.ч.         56 843 253 

 тыс. тенге           21 115 985 собственные  тыс. тенге         43 963 959  собственные         22 847 974 

заемные  тыс. тенге         33 995 279  заемные         33 995 279 

 тыс. тенге  1 397 603           всего в т.ч.  тыс. тенге                       -    всего в т.ч. -        1 397 603 

 тыс. тенге  1 397 603            собственные  тыс. тенге                       -   собственные -        1 397 603 

 тыс. тенге 

7 371 546          

всего в т.ч.  тыс. тенге 

        8 179 504 

всего в т.ч.              807 958 

 тыс. тенге             7 371 546 собственные  тыс. тенге           8 179 504  собственные              807 958 

 тыс. тенге 

896 120             

всего в т.ч.  тыс. тенге 

           997 202 

всего в т.ч.              101 082 

 тыс. тенге                896 120 собственные  тыс. тенге              997 202  собственные              101 082 

0 стоимость 1ед. удорожала на 11%

5

 Капитальный ремонт 

тепловозов  серии 

ТЭМ 

ед. 10 ед. 10 0 стоимость 1ед. удорожала на 11%

4

 Капитальный ремонт 

электровозов серии 

ВЛ-80 

 Капитальный 

ремонт 

ед. 44 ед. 44



2

 Приобретение 

грузовых тепловозов 

ед.

10

-2

завод все свои мощности 

задействовал на изготовление 

большого количества грузовых 

тепловозов (59 ед.) для обеспечения 

перевозов

7

1.перевыполнение объемов для 

обеспечения перевозочной работы; 2. 

удорожание стоимости за счет роста 

фактической инфляции; 3. 

привлечены займы

 ед.   ед. 



ед. 36 26

1.перевыполнение объемов для 

покрытия дефицита парка; 2. 

удорожание стоимости на 3% за счет 

роста фактической инфляции; 

1

Приобретение 

грузовых 

электровозов

Приобретение локомотивов

ед. 9

факт за 12 тарифных месяцев



 Всего: 

с 01.10.2022г. 

утверждена 

Инвестиционная 

программа письмо 

КРЕМ МНЭ РК 

№32-1-32/5656 от 

30.09.2022г., 

действующая  с 1 

октября 2022г., 

тарифный год с 1 

октября 2022 года 

по 30 сентября 

2023 года.  

Исполнение 

инвестиционной 

программы 

показано с 

нарастающим за 12 

тарифных месяцев.



4 квартал 

2022года и 1 

квартал 

2023года

2квартал и 

3квартал 

2023года

ед. 16

3

 Приобретение 

маневровых 

тепловозов 

ед. 2 ед.

№

Наименование 

показателей 

инвестиционной 

программы (проекта)  

Кем утверждена 

(дата, номер 

приказа)

Наи

мено

вани

е 

меро

прия

тия

годы реализации 

инвестицонной 

программы 

Плановые параметры (показатели) мероприятия, 

объекта инвестиционной программы, учтенной в 

предельной цене

Исполнение, фактические параметры (показатели) 

мероприятия, объекта инвестиционной 

программы, учтенной в предельной цене  

(ежеквартально, с нарастающим итогом)

 Отклонение факта  

к плану   (+,-)  

Причины отклонения
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1 

жартыжылды

қ

2 

жартыжылды

қ

өлш

ем 

бірл

ігі

техника

лық 

параме

трлері

өлшем 

бірлігі

Инвестицияла

р сомасы

инвестици

ялар көзі

өл

ше

м 

бір

лігі

техник

алық 

параме

трлері

өлшем 

бірлігі

Инвестициял

ар сомасы

инвестици

ялар көзі

техни

калы

қ 

пара

метрл

ері

Инвестициял

ар сомасы

 мың.теңге          55 059 420 

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге     132 363 294 

барлығы, 

оның 

ішінде

     77 303 874 

 мың.теңге          47 150 408  меншік   мың.теңге       72 146 919  меншік       24 996 511 

 мың.теңге 

           7 909 012 

қарыз  мың.теңге 

       60 216 374 

қарыз

      52 307 362 

 мың.теңге 

        24 278 166 

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге         45 227 350 

барлығы, 

оның ішінде

      20 949 184 

 мың.теңге           16 369 154 

меншік 

 мың.теңге         19 006 255 

меншік 

        2 637 101 

 мың.теңге             7 909 012 

қарыз

 мың.теңге         26 221 095 

қарыз

      18 312 083 

 мың.теңге 

        21 115 985 

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге 

     77 959 238 

барлығы, 

оның ішінде

      56 843 253 

 мың.теңге           21 115 985 

меншік 

 мың.теңге         43 963 959 

меншік 

      22 847 974 

қарыз

 мың.теңге         33 995 279 

қарыз

      33 995 279 

 мың.теңге  1 397 603          

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге                       -   

барлығы, 

оның ішінде

-       1 397 603 

 мың.теңге  1 397 603           

меншік 

 мың.теңге                       -   

меншік 

-       1 397 603 

 мың.теңге 

7 371 546          

барлығы, 

оның 

 мың.теңге 

        8 179 504 

барлығы, 

оның 

           807 958 

 мың.теңге             7 371 546  меншік   мың.теңге           8 179 504  меншік             807 958 

 мың.теңге 

896 120             

барлығы, 

оның 

 мың.теңге 

           997 202 

барлығы, 

оның 

           101 082 

 мың.теңге                896 120  меншік   мың.теңге              997 202  меншік             101 082 

бірлік құны бағасы 11%-ға өсті

4

 ВЛ-80 серия 

электровоздарды 

күрделі жөндеу 

 Локомотивтерді 

күрделі жөндеу 

 

бірл

ік 

44

 

бір

лік 

44

5

 ТЭМ серия 

тепловоздарды 

күрделі жөндеу 

 

бірл

ік 

10

 

бір

лік 

10 0



2

 Жүк тепловоздарын 

сатып алу 

10

-2

тасымалдауды қамтамасыз ету үшін 

зауыт көптеген жүк тепловоздарын 

(59 бірлік) шығару үшін өзінің барлық 

мүмкіндіктерін пайдаланды

0 бірлік құны бағасы 11%-ға өсті

7

1.тасымалдау жұмыстарын 

қамтамасыз ету үшін көлемді асыра 

орындау; 2. нақты инфляцияның 

өсуіне байланысты құнның өсуі; 3. 

тартылған несиелер

 

бірл

ік 

 

бір

лік 



 

бір

лік 

36 26

1.парк тапшылығын жабу үшін 

көлемді асыра орындау; 2. нақты 

инфляцияның өсуіне байланысты 

құнның 3%-ға өсуі

 

бірл

ік 

1

Жүк 

электровоздарын 

сатып алу

Локомотивті сатып алу

бірл

ік

9

12 тарифтік ай (факт)



 Барлығы: 



Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық экономика 

министрлігі 

Табиғи 

монополияларды 

реттеу, 

бәсекелестікті 

және 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

комитетінің 2022 

жылғы 30 

қыркүйектегі №32-

1-32/5656  хатына 

сәйкес бекітілген 

Иинвестициялық 

бағдарлама 2022 

жылғы 1 қазаннан 

бастап, тарифтік 

жылы 2023 жылғы 

30 қыркүйекке 

дейін 

қолданылады.  

Инвестициялық 

бағдарламаның 

орындалуы 12 

тарифтік айға 

(жиынтық түрде) 



2022жылдың 4 

тоқсаны және 

2023 жылдың 1 

тоқсаны

2023 жылдың 

2 және 3 

тоқсандары

бір

лік

16

3

 Маневрлік 

тепловоздарын сатып 

алу 

 

бірл

ік 

2

 

бір

лік 

№

Инвестициялық 

бағдарлама (жоба) 

көрсеткiштерінің 

атауы

Кіммен бекітілген 

(қүні, бұйрықтың 

нөмірі)

Іш-

шар

аны

ң 

атау

ы

Инвестициялық 

бағдарламаны іске асыру 

мерзімі

Шекті бағада есептелген инвестициялық бағдарлама 

объектінің  іс- шараның жоспарланған параметрлері 

(көрсеткіштері)

Орындалу, шекті  бағада есептелген 

инвестициялық бағдарлама объектінің  іс- 

шараның  нақты параметрлері (көрсеткіштері)  

(тоқсандық, жиынтық)

 Факттің жоспардан 

ауытқуы   (+,-) 

Ауытқу себептері


